



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GHIDFALĂU



HOTĂRÂREA Nr.41/2022

privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău, județul Covasna”

Consiliul Local al comunei Ghidfalău, județul Covasna,
Întrunit în ședința ordinară în data de 27 iulie 2022,

Analizând Proiectul de hotărâre împreună cu Referatul de aprobare al Primarului comunei Ghidfalău privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău, județul Covasna”, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul tehnic și urbanism, avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local

Având în vedere:

- HCL al comunei Ghidfalău nr. 60/34.09.2021 privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău, județul Covasna”
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.10 alin. (4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa nr.90/01.07.2022 al proiectantului Drumproiect Srl, privind necesitatea actualizării devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău, județul Covasna”
- prevederile Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 47/2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. "b" coroborat cu alin. (4), lit. "d", alin. (14), art. 139 alin. (3) lit "e" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aferent investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău, județul Covasna”; cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău, județul Covasna” din bugetul local al Comunei Ghidfalău, cu suma care nu este eligibilă prin programul PNDL, conform tabelului cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizați, aferente investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău, județul Covasna”, cuprinse în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se abrogă HCL al comunei Ghidfalău nr.60/2021, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul Comunei Ghidfalău, prin aparatul de specialitate.

Ghidfalău, 12 iulie 2022.-

Președinte de ședință
Gyorgyjakab Dora



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Domokos Erika



Difuzarea:

- 1 ex Instituția Prefectului
- 2 ex dosare
- 1 ex. PNDL



in Modificarea Consiliului Local al Comunei Ghidfalau nr. 1

DEVIZ GENERAL - Actualizat la data de 01.07.2022
 privind cheltuielile de capital necesar realizării obiectivului de investiții:
Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalau, județul Covasna

Beneficiar : Comuna Ghidfalau, Județul Covasna
 Proiectant : S.C. DRUMPROIECT S.R.L.
 Sediu: 527005, Str. Gheorghe Ștefan, Văneș - Avântul nr.33;
 telefon: 0267312764, 0745066588

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare totală investitiei (inclusiv T.V.A. din care			Valoare rest de executat (inclusiv T.V.A. din care		
		lei	lei		lei	lei	lei	lei	lei	lei
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului										
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea normală	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru rețeaua protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti										
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică										
3.1 Studii										
3.1.1	Studii de teren	25.110,00	5.251,90	0,00	30.361,90	0,00	30.361,90	0,00	30.361,90	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	25.110,00	5.251,90	0,00	30.361,90	0,00	30.361,90	0,00	30.361,90	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentație suport și studii pentru obținerea de avize, acțiuni și autorizatii	13.505,45	665,68	0,00	14.171,13	0,00	14.171,13	0,00	14.171,13	0,00
3.3	Expertiză tehnică	7.000,00	1.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00
3.4	Consultarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	255.000,00	49.215,00	0,00	304.215,00	257.050,00	67.165,00	257.050,00	67.165,00	0,00
3.5.1	Termă de proiectare	2.000,00	380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate-documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	50.000,00	11.065,00	0,00	61.065,00	61.065,00	61.065,00	61.065,00	61.065,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3.006,00	720,00	0,00	3.726,00	0,00	3.726,00	0,00	3.726,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detaliu de execuție	195.000,00	37.050,00	0,00	232.050,00	232.050,00	232.050,00	232.050,00	232.050,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de licitație	15.100,00	2.869,00	0,00	17.969,00	17.969,00	17.969,00	17.969,00	17.969,00	0,00
3.7	Consultanță	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investati	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.7.2	Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 3		500.000,00	110.665,00	0,00	610.665,00	610.665,00	610.665,00	610.665,00	610.665,00	0,00
Total proiect		500.000,00	110.665,00	0,00	610.665,00	610.665,00	610.665,00	610.665,00	610.665,00	0,00

Comuna Ghidfalau - Primar,
 IANCSO ERNO
 Intocmit - Șef proiect,
 ing.SIMON CSABA

CSABA

CAPITOLUL 3. - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1. Studii

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	Studii de teren:	25.110,00	5.076,73	5.251,90	30.361,90	6.138,55
a	studii geotehnice - drum	12.600,00	2.547,46	2.550,00	15.150,00	3.063,02
	studii geotehnice - pod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	studii geologice		0,00	0,00	0,00	0,00
c	studii hidrologice		0,00	0,00	0,00	0,00
d	studii hidrogeotehnice		0,00	0,00	0,00	0,00
e	studii fotogrammetrice		0,00	0,00	0,00	0,00
f	studii topografice	12.510,00	2.529,27	2.701,90	15.211,90	3.075,53
g	studii de stabilitate a terenului		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.1		25.110,00	5.076,73	5.251,90	30.361,90	6.138,55

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
a	Obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism		0,00	0,00	0,00	0,00
b	Obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare		0,00	0,00	0,00	0,00
c	Obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie		0,00	0,00	0,00	0,00
d	Obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă		0,00	0,00	0,00	0,00
e	Intocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară		0,00	0,00	0,00	0,00
f	Obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului		0,00	0,00	0,00	0,00
g	Obținerea avizului de protecție civilă		0,00	0,00	0,00	0,00
h	Avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu		0,00	0,00	0,00	0,00
i	alte avize, acorduri și autorizații:			0,00		
i.1	Obținerea acord/aviz alimentare cu apă		0,00	0,00	0,00	0,00
i.2	Obținerea acord/aviz alimentare cu energie electrică	868,87	175,67	165,08	1.033,95	209,04
i.3	Obținerea acord/aviz alimentare cu gaze naturale		0,00	0,00	0,00	0,00
i.4	Obținerea acord/aviz salubritate		0,00	0,00	0,00	0,00
i.5	Obținerea acord/aviz racordare la canalizare	102,00	20,62	19,38	121,38	24,54
i.6	Obținerea acord/aviz alimentare cu energie termică		0,00	0,00	0,00	0,00
i.7	Obținerea acord/aviz telecomunicații	797,20	161,18	151,47	948,67	191,80
i.8	Obținere aviz Oficiul de Cadastru	8.790,00	1.777,16	0,00	8.790,00	1.777,16
i.9	Obținerea acord/aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar		0,00	0,00	0,00	0,00
i.10	Obținerea acord/aviz CNAIR, DJ, CFR	711,85	143,92	0,00	711,85	143,92
i.11	Intocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară		0,00	0,00	0,00	0,00
i.12	Obținerea avizului P.S.I.		0,00	0,00	0,00	0,00
i.13	Obținerea acordului de mediu	500,00	101,09	0,00	500,00	101,09
i.14	Obținere aviz S.G.A.	1.735,54	350,89	329,75	2.065,29	417,56
i.15	Obținere aviz poliția rutieră		0,00	0,00	0,00	0,00
i.16	Obținere aviz I.S.C.		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.2		13.505,45	2.730,53	665,68	14.171,13	2.865,11

3.3. Expertizare tehnică a construcțiilor existente

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3.3	Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică	7.000,00	1.415,26	1.480,00	8.480,00	1.714,48
TOTAL SUBCAPITOL 3.3		7.000,00	1.415,26	1.480,00	8.480,00	1.714,48

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. Proiectare

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3.5.1	Tema de proiectare	2.000,00	404,36	380,00	2.380,00	481,19
3.5.2	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	50.000,00	10.108,98	11.065,00	61.065,00	12.346,09
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3.000,00	606,54	720,00	3.720,00	752,11
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5.000,00	1.010,90	0,00	5.000,00	1.010,90
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	195.000,00	39.425,00	37.050,00	232.050,00	46.915,75
TOTAL SUBCAPITOL 3.5		255.000,00	51.555,77	49.215,00	304.215,00	61.506,04

3.6. Organizarea procedurilor de achiziții

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
a	Cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți)		0,00	0,00	0,00	0,00
b	Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare		0,00	0,00	0,00	0,00
c	Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică		0,00	0,00	0,00	0,00
d	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	15.100,00	3.052,91	2.869,00	17.969,00	3.632,96
TOTAL SUBCAPITOL 3.6		15.100,00	3.052,91	2.869,00	17.969,00	3.632,96

3.7. Consultanță

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	43.200,00	8.734,15	0,00	43.200,00	8.734,15
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.7		43.200,00	8.734,15	0,00	43.200,00	8.734,15

3.8. Asistență tehnică

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	50.000,00	10.108,98	9.500,00	59.500,00	12.029,68
a	Pe perioada de execuție a lucrărilor	40.000,00	8.087,18	7.600,00	47.600,00	9.623,74
b	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10.000,00	2.021,80	1.900,00	11.900,00	2.405,94
3.8.2	Direcție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	50.000,00	10.108,98	0,00	50.000,00	10.108,98
TOTAL SUBCAPITOL 3.8		100.000,00	20.217,95	9.500,00	109.500,00	22.138,66

Șef proiect
ing.SIMON CSABA

CAPITOLUL 4. - Cheltuieli pentru investiția de bază

cap. 4.1. - OBIECT NR 1. - Drumul comunal DC28, Km 0+230 - 3+850

Nr crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații					
4.1.1	LUCRĂRI DE DRUM - EXECUTATE conform situații de lucrări					
101	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 12242 - 15 cm grosime	319.274,69	64.554,89	60.662,19	379.936,88	76.813,45
102	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	405.425,80	81.968,78	77.030,90	482.456,70	97.542,85
103	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22.4 - 5 cm grosime	738.027,07	149.213,94	140.225,14	878.252,21	177.564,59
104	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	705.730,70	142.684,38	134.088,83	839.819,53	169.794,29
105	Șanțuri neprotejate pentru scurgerea apelor de suprafață	41.998,20	8.491,18	7.979,66	49.977,86	10.104,50
106	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	50.306,87	10.171,02	9.558,31	59.865,18	12.103,51
106	DISP SANT NR.5 - Lucrări suplimentare - Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	82.488,31	16.677,45	15.672,78	98.161,09	19.846,16
108	Umpluturi din agregate 0-63mm pentru completare profile longitudinale și transversale	110.291,51	22.298,68	20.955,39	131.246,90	26.535,43
109	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianță hidroalucic ratier - 15 cm grosime	145.906,48	29.499,30	27.722,23	173.628,71	35.104,17
110	Atenuare supralăcări și intersecții cu drumurile laterale	406.272,81	82.140,03	77.191,83	483.464,64	97.746,64
111	Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	373.420,33	75.497,93	70.949,86	444.370,19	89.842,54
112	Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	184.453,04	37.292,62	35.046,08	219.499,12	44.378,22
112	DISP SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	DISP SANT NR.5 - Lucrări suplimentare - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	161.013,81	32.553,69	30.592,62	191.606,43	38.738,89
114	Borduri vibropresate din beton de ciment 10x15 cm pentru încadrarea trotuarelor	87.406,59	17.671,82	16.607,25	104.013,84	21.029,47
115	Trotuare	128.414,15	25.962,71	24.398,69	152.812,84	30.895,62
116	Parapet metalic de tip semigreș	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	DISP SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - parapet metalic de tip semigreș	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Aducere la cotă capace camine de vizitare	34.383,18	6.951,57	6.532,80	40.915,98	8.272,37
118	Aducere la cotă hidrant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Podet din beton armat Lt=6,70m, L=4,90m, B=7,10m, h=1,60m	188.672,16	38.145,64	35.847,71	224.519,87	45.393,31
119	DISP SANT NR.4 - Lucrări suplimentare - Podet din beton armat Lt=6,70m, L=4,90m, B=7,10m, h=1,60m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Podet tubular transversal D=400 mm, L=9,0 m	9.888,37	1.999,23	1.878,79	11.767,16	2.379,08
121	Podet tubular transversal D=400 mm, L=12,0 m	9.237,84	1.867,70	1.755,19	10.993,03	2.222,57
122	Podet tubular transversal D=500 mm, L=8,0 m	2.769,48	559,93	526,20	3.295,68	666,32
123	Podet tubular transversal D=600 mm, L=12,0 m	6.295,74	1.272,87	1.196,19	7.491,93	1.514,72
124	Podet tubular transversal D=800 mm, L=6,50 m	17.728,49	3.584,34	3.368,41	21.096,90	4.265,36
125	Podet tubular transversal D=800 mm, L=8,0 m	15.703,57	3.174,94	2.983,68	18.687,25	3.778,18
126	Podet tubular transversal D=800 mm, L=9,0 m	17.609,35	3.560,25	3.345,78	20.955,13	4.236,70
127	Podet tubular lateral D=400 mm, L=6,0 m	18.348,43	3.709,68	3.486,20	21.834,63	4.414,51
128	Podet tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	12.409,81	2.509,01	2.357,86	14.767,67	2.985,72
128	DISP SANT NR.5 - Lucrări suplimentare - Podet tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Podet tubular lateral D=600 mm, L=6,0 m	10.733,64	2.170,12	2.039,39	12.773,03	2.582,45
130	Podet tubular lateral D=600 mm, L=9,0 m	34.239,35	6.922,49	6.505,48	40.744,83	8.237,77
131	Zid de sprijin	61.079,55	12.349,03	11.605,09	72.684,64	14.695,34
132	Semnalizări verticale (indicatoare de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	26.917,91	5.442,25	5.114,40	32.032,31	6.476,28
160	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	153.091,72	30.952,01	29.087,43	182.179,15	36.832,89
Ajust						
TOTAL subcap 4.1.1 (fără TVA)		4.559.538,95	921.845,28	866.312,41	5.425.851,36	1.096.995,89



4.1.2 LUCRĂRI DE DRUM - REST DE EXECUTAT cu prețuri din oferta financiară (iunie 2019)						
101	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 12422 - 15 cm grosime	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
102	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Strat de legătură din beton asfaltic BAF22.4 - 5 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Șanțuri neprotejate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 NCS1	DISP.SANT NR.5 - Lucrări suplimentare - Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	6.036,22	1.220,40	1.146,88	7.183,10	1.452,28
107	Năpârci până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Umpluturi din agregate 0-63mm pentru completare profile longitudinale și transversale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidroalici rutieri - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Amenajare suprafațuri și intersecții cu drumurile laterale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Amenajare suprafațuri și intersecții cu drumurile laterale	-16.590,04	-3.354,17	-3.152,11	-19.742,15	-5.991,46
111	Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	88.194,29	17.831,08	16.756,92	104.951,21	21.218,98
111 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	-74.685,99	-15.099,98	-14.190,34	-88.876,33	-17.968,97
112	Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 NCS1	DISP.SANT NR.2 - Lucrări suplimentare -Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	6.125,82	1.238,52	1.163,91	7.289,73	1.473,83
112 NCS2	DISP.SANT NR.5 - Lucrări suplimentare -Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	164.897,89	33.338,97	31.330,60	196.228,49	39.673,38
113	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
113 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	-11.156,59	-2.255,63	-2.119,75	-13.276,34	-2.684,20
114	Borduri vibropresate din beton de ciment 10x15 cm pentru încadrarea trotuarelor	1.377,10	278,42	261,65	1.638,75	331,32
114 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Borduri vibropresate din beton de ciment 10x15 cm pentru încadrarea trotuarelor	-2.218,64	-448,56	-421,54	-2.640,18	-533,79
115	Trotuare	4.822,31	974,97	916,24	5.738,55	1.160,22
116	Parapet metalic de tip semigreșu	113.539,33	22.955,33	21.572,47	135.111,80	27.316,84
116 NCS1	DISP.SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - parapet metalic de tip semigreșu	16.100,10	3.255,11	3.059,02	19.159,12	3.873,58
116 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - parapet metalic de tip semigreșu	-20.963,70	-4.238,43	-3.983,10	-24.946,80	-5.043,73
117	Aducere la cotă capace camine de vizitare	20.372,75	4.118,95	3.870,82	24.243,57	4.901,55
118	Aducere la cotă hidrant	1.660,91	335,80	315,57	1.976,48	399,60
119	Podet din beton armat L=6,70m, L=4,90m, B=7,10m, h=1,60m	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
119 NCS1	DISP.SANT NR.4 - Lucrări suplimentare - Podet din beton armat L=6,70m, L=4,90m, B=7,10m, h=1,60m	8.085,26	1.634,67	1.536,20	9.621,46	1.945,26
120	Podet tubular transversal D=400 mm, L=9,0 m	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
121	Podet tubular transversal D=400 mm, L=12,0 m	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
122	Podet tubular transversal D=500 mm, L=8,0 m	5.734,18	1.159,33	1.089,49	6.823,67	1.379,61
123	Podet tubular transversal D=600 mm, L=12,0 m	7.196,81	1.455,05	1.367,39	8.564,20	1.731,51
123 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Podet tubular transversal D=600 mm, L=12,0 m	-13.492,55	-2.727,92	-2.563,58	-16.056,13	-3.246,22
124	Podet tubular transversal D=800 mm, L=6,50 m	2.798,23	565,75	531,66	3.329,89	673,24
125	Podet tubular transversal D=800 mm, L=8,0 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Podet tubular transversal D=800 mm, L=9,0 m	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
127	Podet tubular lateral D=400 mm, L=6,0 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Podet tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
128 NCS1	DISP.SANT NR.5 - Lucrări suplimentare - Podet tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	12.409,82	2.509,01	2.357,87	14.767,69	2.985,72
129	Podet tubular lateral D=600 mm, L=6,0 m	9.875,77	1.996,68	1.876,40	11.752,17	2.376,05
129 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Podet tubular lateral D=600 mm, L=6,0 m	-10.896,66	-2.203,08	-2.070,37	-12.967,03	-2.621,67
130	Podet tubular lateral D=600 mm, L=9,0 m	8.456,53	1.709,74	1.606,74	10.063,27	2.034,59
130 NR1	DISP.SANT NR.1 - Renunțare la cantități - Podet tubular lateral D=600 mm, L=9,0 m Km l=458 dreapta	-11.902,78	-2.406,50	-2.261,53	-14.164,31	-2.863,73

1.31	Zid de sprijin	38.516,32	7.787,21	7.318,10	45.834,42	9.266,78
1.31 NR1	DISP.SANT NR.1 - Renuntare la cantitati - Zid de sprijin	-31.370,59	-6.342,49	-5.960,45	-37.331,04	-7.547,57
1.31 NR2	DISP.SANT NR.2 - Renuntare la cantitati - Zid de sprijin	-3.582,17	-724,24	-680,65	-4.262,82	-861,86
1.32	Semnalizări verticale (indicatoare de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	31.927,29	6.455,04	6.066,19	37.993,48	7.681,50
100 Ajust	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcap. 4.1.2 (fără TVA)		351.267,23	71.019,03	66.740,70	418.007,93	84.512,63
TOTAL I - subcap. 4.1 (4.1.1+4.1.2) OBIECT I (fără TVA)		4.910.806,18	992.864,32	933.053,11	5.843.859,29	1.181.508,52
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice					
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4. + 4.5 + 4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect 4 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		4.910.806,18	992.864,31	933.053,11	5.843.859,29	1.181.508,52

Șef proiect
ing.SIMON CSABA

cap. 4.1. - OBIECT NR.2. - Drumul comunal DC39, Km 0+000 - 2+600

Nr.cet.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
Cap. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și Instalații					
4.1.1	LUCRĂRI DE DRUM - EXECUTATE conform situații de lucrări					
201	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 12422 - 15 cm grosime	242.280,77	48.984,20	46.033,35	288.314,12	58.291,20
202	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	293.626,93	59.365,34	55.789,12	349.416,05	70.644,76
203	Strat de legătură din beton uscat BAD22,4 - 5 cm grosime	535.537,82	108.274,77	101.752,19	637.290,01	128.846,97
204	Strat de uscat din beton uscat BA16 - 4 cm grosime	512.190,88	103.554,49	97.316,27	609.507,15	123.229,85
205	Șanțuri neprotejate pentru scurgerea apelor de suprafață	5.093,20	1.029,74	967,71	6.060,91	1.225,39
206	Regole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	17.932,52	3.625,59	3.407,18	21.339,70	4.314,45
207	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	31.857,55	6.440,94	6.052,94	37.910,49	7.664,72
208	Umplături din agregate 0-63mm pentru completare profile longitudinale și transversale	85.883,12	17.363,81	16.317,79	102.200,91	20.662,93
209	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidrolici rutiere - 15 cm grosime	314.461,95	63.577,76	59.747,77	374.209,72	75.657,53
210	Amplasare suprafațuri și intersecții cu drumurile laterale	175.845,94	35.552,44	33.410,73	209.256,67	42.307,41
211	Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	297.138,39	60.075,29	56.456,25	353.594,68	71.489,60
211	DISP SANT NR 1 - Lucrări suplimentare - Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	7.833,72	1.583,82	1.488,41	9.322,13	1.884,74
211	DISP SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Rigolet carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	49.683,84	10.045,05	9.439,93	59.123,77	11.953,61
212	DISP SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - Rigolet carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	105.440,55	21.317,92	20.033,71	125.474,26	25.368,32
214	Zid de sprijin	191.874,80	38.793,15	36.456,21	228.331,01	46.163,85
214	DISP SANT NR.1 - Lucrări suplimentare - Zid de sprijin	21.632,81	4.373,71	4.110,23	25.743,04	5.204,72
214	DISP SANT NR.3 - Lucrări suplimentare - Zid de sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Aducere la cotă capace camine de vizitare	17.602,01	3.558,77	3.344,38	20.946,39	4.234,93
216	Podet din beton armat. L=7,50m, B=12,80m, L=2x2,0m, h=1,30m	212.283,18	42.919,31	40.333,80	252.616,98	51.073,97
217	Podet din beton armat. L=5,00m, B=8,00m, L=2x2,00m, h=1,30m	153.214,87	30.976,91	29.110,83	182.325,70	36.862,52
218	Podet tubular transversal D=400 mm, L=12,0 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Podet tubular transversal D=600 mm, L=7,50 m	10.510,92	2.125,09	1.997,08	12.508,00	2.528,86
220	Podet tubular transversal D=600 mm, L=9,00 m	11.348,44	2.294,42	2.156,20	13.504,64	2.730,36
221	Podet tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	12.471,38	2.521,46	2.369,56	14.840,94	3.000,53
222	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	16.104,01	3.255,90	3.059,76	19.163,77	3.874,52
200	Valoarea ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr 12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	87.161,77	17.622,32	16.560,74	103.722,51	20.970,56
Ajust						
TOTAL subcap. 4.1.1 (fără TVA)		3.409.011,37	689.232,20	647.712,16	4.056.723,53	820.186,32

[Signature]

4.1.2 LUCRĂRI DE DRUM - REST DE EXECUTAT cu prețuri din oferta financiară (iunie 2019)						
201	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
203 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 5 cm grosime	-8.307,41	-1.679,59	-1.578,41	-9.885,82	-1.998,71
204	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Strat de uzură din beton asfaltic BA16 4 cm grosime	-7.945,24	-1.606,37	-1.509,60	-9.454,84	-1.911,57
205	Șanțuri neprotejate pentru scurgerea apelor de suprafață	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
206	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	4.311,35	871,67	819,16	5.130,51	1.037,28
206 NR1	DISP.SANT NR.2 - Renunțare la cantități - Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	-3.143,58	-635,57	-597,28	-3.740,86	-756,33
206 NR2	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	-898,17	-181,59	-170,65	-1.068,82	-216,09
207	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Umpluturi din agregate 0-63mm pentru completare profile longitudinale și transversale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Strat de formă din pământuri stabilizate cu lianți hidraulici ruberi - 15 cm grosime	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
210	Amplasare supraalini și intersecții cu drumurile laterale	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
210 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Amplasare supraalini și intersecții cu drumurile laterale	-15.875,38	-3.209,68	-3.016,32	-18.891,70	-3.819,52
211	Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 NCS1	DISP.SANT NR.1 - Lucrări suplimentare - Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 NCS2	DISP.SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	32.110,35	6.492,05	6.100,97	38.211,31	7.725,54
212	Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	11.064,71	2.237,06	2.102,30	13.167,00	2.662,10
212 NCS1	DISP.SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	12.418,85	2.510,84	2.359,58	14.778,43	2.987,90
212 NR1	DISP.SANT NR.2 - Renunțare la cantități - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	-4.666,17	-943,40	-886,57	-5.552,74	-1.122,65
213	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
213 NR1	DISP.SANT NR.2 - Renunțare la cantități - Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	-3.576,59	-723,11	-679,55	-4.256,14	-860,51
214	Zid de sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 NCS1	DISP.SANT NR.1 - Lucrări suplimentare - Zid de sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 NR1	DISP.SANT NR.2 - Renunțare la cantități - Zid de sprijin	-8.323,54	-1.682,85	-1.581,47	-9.905,01	-2.002,59
214 NCS3	DISP.SANT NR.3 - Lucrări suplimentare - Zid de sprijin	6.348,56	1.283,55	1.206,23	7.554,79	1.527,42
215	Aducere la costă capace camine de vizitare	25.031,69	5.060,89	4.756,02	29.787,71	6.022,46
216	Podet din beton armat, Lt=7,50m, B=12,80m, L=2x2,0m, h=1,30m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Podet din beton armat, Lt=5,00m, B=8,00m, L=2x2,00m, h=1,30m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Podet tubular transversal D=400 mm, L=12,0 m	10.029,16	2.027,69	1.905,54	11.934,70	2.412,95
218 NR1	DISP.SANT NR.2 - Renunțare la cantități - Podet tubular transversal D=400 mm, L=12,0 m	-9.561,63	-1.933,17	-1.816,71	-11.378,34	-2.300,47
219	Podet tubular transversal D=600 mm, L=7,50 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Podet tubular transversal D=600 mm, L=9,00 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Podet tubular transversal D=600 mm, L=9,00 m	-420,07	-84,93	-79,81	-499,88	-101,07
221	Podet tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	19.098,63	3.861,35	3.628,73	22.727,36	4.595,01
200 Ajut	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
TOTAL subcap. 4.1.2 (fără TVA)		57.695,51	11.664,85	10.962,13	68.657,63	13.881,16
TOTAL I - subcap. 4.1 (4.1.1+4.1.2) OBIECT 2 (fără TVA)		3.466.706,88	700.897,05	658.674,29	4.125.381,17	834.067,48

4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice					
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect 2 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		3.466.706,88	700.897,05	658.674,29	4.125.381,17	834.067,48

Sef proiect
ing.SIMON CSABA



cap. 4.1. - OBIECT NR 3. - Strada 1, Km 0+000 - 0+150

Nr.crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	VALUARE (fără TVA)		TVA	VALOARE	VALOARE
		lei	euro	lei	lei	euro
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza						
4.1 Construcții și instalații						
4.1.1 LUCRĂRI DE DRUM - EXECUTATE conform situații de lucrări						
301	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	12.753,78	2.578,55	2.423,22	15.177,00	3.068,48
302	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	13.684,73	2.766,77	2.600,10	16.284,83	3.292,46
303	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	29.840,28	6.033,09	5.669,65	35.509,93	7.179,38
304	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	28.524,09	5.766,99	5.419,58	33.943,67	6.862,71
305	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	6.915,95	1.398,26	1.314,03	8.229,98	1.663,93
306	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	4.093,70	827,66	777,80	4.871,50	984,92
307	Strat de formă din pământuri stabilizat cu hanți hidraulici rutieri - 15 cm grosime	16.137,53	3.262,68	3.066,13	19.203,66	3.882,59
308	Amenajare supralărgiri și intersecții cu drumurile laterale	10.530,93	2.129,14	2.000,88	12.531,81	2.533,68
309	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	20.868,06	4.219,09	3.964,93	24.832,99	5.020,72
310	Aducere la cotă capace camine de vizitare	5.398,99	1.091,57	1.025,81	6.424,80	1.298,96
311	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	9.541,00	1.929,00	1.812,79	11.353,79	2.295,50
TOTAL subcap. 4.1.1 (fără TVA)		158.289,04	32.002,80	30.074,92	188.363,96	38.083,33
4.1.2 LUCRĂRI DE DRUM - REST DE EXECUTAT cu preturi din oferta financiară (iunie 2019)						
301	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Strat de formă din pământuri stabilizat cu hanți hidraulici rutieri - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Amenajare supralărgiri și intersecții cu drumurile laterale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Aducere la cotă capace camine de vizitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	847,69	171,39	161,06	1.008,75	203,95
300	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcap. 4.1.2 (fără TVA)		847,69	171,39	161,06	1.008,75	203,95
TOTAL I - subcap. 4.1 (4.1.1+4.1.2) OBIECT 3 (fără TVA)		159.136,73	32.174,19	30.235,98	189.372,71	38.287,28
4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice						
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj						
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport						
4.5 Dotări						
4.6 Active necorporale						
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect 3 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		159.136,73	32.174,19	30.235,98	189.372,71	38.287,28

Șef proiect
ing. SIMON CSABA

cap. 4.1. - OBIECT NR 4. - Strada 2, Km 0+000 - 0+300

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
Cap. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații					
4.1.1	LUCRARI DE DRUM - EXECUTATE conform situații de lucrări					
401	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	18.080,64	3.655,54	3.435,32	21.515,96	4.350,09
402	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	20.786,54	4.202,61	3.949,44	24.735,98	5.001,11
403	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	6.485,29	1.311,19	1.232,21	7.717,50	1.560,32
407	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lanți hidraulici rutieri - 15 cm grosime	24.125,34	4.877,65	4.583,81	28.709,15	5.804,40
408	Amenajare intersecții cu drumurile laterale	5.614,56	1.135,15	1.066,77	6.681,33	1.350,83
409	Șanuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	24.944,50	5.043,27	4.739,46	29.683,96	6.001,49
410	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	33.838,29	6.841,41	6.429,28	40.267,57	8.141,28
411	Aducere la cotă capace cămine de vizitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Valoarea ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	6.920,53	1.399,19	1.314,90	8.235,43	1.665,04
Ajust						
	TOTAL subcap. 4.1.1 (fără TVA)	140.795,69	28.466,00	26.751,19	167.546,88	33.874,54
4.1.2	LUCRĂRI DE DRUM - REST DE EXECUTAT cu prețuri din oferta financiară (iunie 2019)					
401	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	43.343,11	8.763,09	8.235,19	51.578,30	10.428,08
404	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	41.453,64	8.381,08	7.876,19	49.329,83	9.973,48
405	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	6.272,49	1.268,17	1.191,77	7.464,26	1.509,12
406	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lanți hidraulici rutieri - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Amenajare intersecții cu drumurile laterale	13.415,56	2.712,35	2.548,96	15.964,52	3.227,70
409	Șanuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Aducere la cotă capace cămine de vizitare	5.396,88	1.091,14	1.025,41	6.422,29	1.298,46
412	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	1.819,15	367,80	345,64	2.164,79	437,68
400	Valoarea ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajust						
	TOTAL subcap. 4.1.2 (fără TVA)	111.700,83	22.583,62	21.223,16	132.923,99	26.874,51
	TOTAL I - subcap. 4.1 (4.1.1+4.1.2) OBIECT 4 (fără TVA)	252.496,52	51.049,62	47.974,35	300.470,87	60.749,05
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice					
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
	TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total deviz pe obiect 4 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)	252.496,52	51.049,62	47.974,35	300.470,87	60.749,05

Șef proiect
ing.SIMON CSABA

cap. 4.1. - OBIECT NR 5. - Strada 3, Km 0+000 - 0+280

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1 - Construcții și instalații						
4.1.1 LUCRĂRI DE DRUM - EXECUTATE conform situații de lucrări						
501	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	20.910,27	4.227,63	3.972,95	24.883,22	5.030,88
502	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	24.982,06	5.050,86	4.746,59	29.728,65	6.010,52
503	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	7.691,32	1.555,03	1.461,35	9.152,67	1.850,48
507	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidrolici rutieri - 15 cm grosime	31.452,34	6.359,02	5.975,94	37.428,28	7.567,23
508	Amplasare intersecții cu drumurile laterale	12.449,17	2.516,97	2.365,34	14.814,51	2.995,19
509	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	41.709,83	8.432,87	7.924,87	49.634,70	10.035,12
510	Aducere la cotă spațe camine de vizitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Rigol carosabil betonat pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	4.955,48	1.001,90	941,54	5.897,02	1.192,26
TOTAL subcap. 4.1.1 (fără TVA)		144.150,47	29.144,27	27.388,58	171.539,05	34.681,68
4.1.2 LUCRĂRI DE DRUM - REST DE EXECUTAT cu preturi din oferta financiară (iunie 2019)						
501	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	50.461,92	10.202,37	9.587,76	60.049,68	12.140,81
504	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	48.278,86	9.761,00	9.172,98	57.451,84	11.615,58
505	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	13.245,46	2.677,96	2.516,64	15.762,10	3.186,77
506	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidrolici rutieri - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Amplasare intersecții cu drumurile laterale	29.595,82	5.983,67	5.623,21	35.219,03	7.120,57
509	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	1.509,23	305,14	286,75	1.795,98	363,11
510	Aducere la cotă spațe camine de vizitare	7.108,62	1.437,22	1.350,64	8.459,26	1.710,29
511	Rigol carosabil betonat pentru scurgerea apelor de suprafață	10.654,19	2.154,06	2.024,30	12.678,49	2.563,33
512	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	2.118,60	428,34	402,53	2.521,13	509,72
500	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcap. 4.1.2 (fără TVA)		162.972,69	32.949,74	30.964,81	193.937,50	39.210,19
TOTAL I - subcap. 4.1 (4.1.1+4.1.2) OBIECT 5 (fără TVA)		307.123,16	62.094,00	58.353,39	365.476,55	73.891,87
4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice						
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj						
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport						
4.5 Dotări						
4.6 Active necorporale						
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4.+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect 5 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		307.123,16	62.094,01	58.353,39	365.476,55	73.891,87

Întocmit,
ing.SIMON CSABA

CAPITOLUL 5. - Alte cheltuieli

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
5.1. Organizare de șantier						
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcap. 5.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului						
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 (0,5%) Valoare de referință (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	45.481,35	9.195,40	0,00	45.481,35	9.195,40
5.2.3	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 (0,1%) Valoare de referință (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	9.096,27	1.839,08	0,00	9.096,27	1.839,08
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 (0,5%) Valoare de referință (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	45.481,35	9.195,40	0,00	45.481,35	9.195,40
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcapitol 5.2		100.058,96	20.229,87	0,00	100.058,96	20.229,87
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute						
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute Valoare de referință (1.2+ 1.3+1.4+ 2+3.5+3.8+4)	474.523,87	95.939,00	90.159,54	564.683,41	114.167,41
TOTAL subcapitol 5.3		474.523,87	95.939,00	90.159,54	564.683,41	114.167,41
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate						
5.4	Cheltuieli pt. informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcapitol 5.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Șef proiect
ing. SIMON CSABA



la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghidfalau nr.

Beneficiar : Comuna Ghidfalau, județul Covasna
 Proiectant : S.C. DRUMPROIECT S.R.L.
 Sediu : 526005, Sf.Gheorghe, str. Vamădă Iozsef nr 33
 tel/fax: 0267312 764, 0745 066.881

DEVIZ GENERAL - Actualizat la data de 01.07.2022
 privind cheltuielile de capital necesar realizării obiectivului de investiții:
 Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalau, județul Covasna

1 Euro = 4.9161 Lei - curs BNR
 Conform H.G nr 907 / 2016 actualizat

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare totală investiție (inclusiv TVA), din care			Valoare decontată (inclusiv TVA), din care			Valoare rest de executat (inclusiv TVA), din care											
		lei	lei		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei									
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului																						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3	Acumulații pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4	Cheltuieli pentru reabilitarea protecției utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții																						
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																						
3.1 Studii																						
3.1.1	Studii de teren	25 110,00	5 251,90	5 251,90	0,00	30 361,90	30 361,90	0,00	30 361,90	30 361,90	0,00	30 361,90	30 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	13 805,45	965,68	965,68	0,00	14 771,13	14 771,13	0,00	14 771,13	14 771,13	0,00	14 771,13	14 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3	Expertize tehnice	7 000,00	1 480,00	1 480,00	0,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5	Proiectare	255 000,00	49 215,00	49 215,00	237 050,00	304 215,00	304 215,00	237 050,00	237 050,00	237 050,00	67 165,00	67 165,00	67 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5.1	Termin de proiectare	2 000,00	380,00	380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5.2	Stadiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5.3	Studiul de fezabilitate-documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	50 000,00	11 065,00	11 065,00	0,00	61 065,00	61 065,00	0,00	61 065,00	61 065,00	0,00	61 065,00	61 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor acordurilor/autorizațiilor	3 000,00	720,00	720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	195 000,00	37 050,00	37 050,00	232 050,00	232 050,00	232 050,00	232 050,00	232 050,00	232 050,00	0,00	232 050,00	232 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.6	Organizarea procedurii de achiziție	15 100,00	2 869,00	2 869,00	0,00	17 969,00	17 969,00	0,00	17 969,00	17 969,00	0,00	17 969,00	17 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.7	Consultanță	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.7.2	Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Comuna Ghidfalau - Prinar,
 JANCȘO ERNŐ

Intocmit - Șef proiect,
 Ing. SIMON CSAIBA

Simon

CAPITOLUL 3. - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1. Studii

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	Studii de teren:	25.110,00	5.076,73	5.251,90	30.361,90	6.138,55
a	studii geotehnice - drum	12.600,00	2.547,46	2.550,00	15.150,00	3.063,02
	studii geotehnice - pod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	studii geologice		0,00	0,00	0,00	0,00
c	studii hidrologice		0,00	0,00	0,00	0,00
d	studii hidrogeotehnice		0,00	0,00	0,00	0,00
e	studii fotogrammetrice		0,00	0,00	0,00	0,00
f	studiu topografic	12.510,00	2.529,27	2.701,90	15.211,90	3.075,53
g	studiu de stabilitate a terenului		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.1		25.110,00	5.076,73	5.251,90	30.361,90	6.138,55

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
a	Obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism		0,00	0,00	0,00	0,00
b	Obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare		0,00	0,00	0,00	0,00
c	Obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie		0,00	0,00	0,00	0,00
d	Obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă		0,00	0,00	0,00	0,00
e	Intocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară		0,00	0,00	0,00	0,00
f	Obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului		0,00	0,00	0,00	0,00
g	Obținerea avizului de protecție civilă		0,00	0,00	0,00	0,00
h	Avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu		0,00	0,00	0,00	0,00
i	alte avize, acorduri și autorizații:			0,00		
i.1	Obținerea acord/aviz alimentare cu apă		0,00	0,00	0,00	0,00
i.2	Obținerea acord/aviz alimentare cu energie electrică	868,87	175,67	165,08	1.033,95	209,04
i.3	Obținerea acord/aviz alimentare cu gaze naturale		0,00	0,00	0,00	0,00
i.4	Obținerea acord/aviz salubritate		0,00	0,00	0,00	0,00
i.5	Obținerea acord/aviz racordare la canalizare	102,00	20,62	19,38	121,38	24,54
i.6	Obținerea acord/aviz alimentare cu energie termică		0,00	0,00	0,00	0,00
i.7	Obținerea acord/aviz telecomunicații	797,20	161,18	151,47	948,67	191,80
i.8	Obținere aviz Oficiu de Cadastru	8.790,00	1.777,16	0,00	8.790,00	1.777,16
i.9	Obținerea acord/aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar		0,00	0,00	0,00	0,00
i.10	Obținerea acord/aviz CNAIR, DJ, CFR	711,85	143,92	0,00	711,85	143,92
i.11	Intocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară		0,00	0,00	0,00	0,00
i.12	Obținerea avizului P.S.I.		0,00	0,00	0,00	0,00
i.13	Obținerea acordului de mediu	500,00	101,09	0,00	500,00	101,09
i.14	Obținere aviz S.G.A.	1.735,54	350,89	329,75	2.065,29	417,56
i.15	Obținere aviz poliția rutieră		0,00	0,00	0,00	0,00
i.16	Obținere aviz I.S.C.		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.2		13.505,45	2.730,53	665,68	14.171,13	2.865,11

Mi

3.3. Expertizare tehnică a construcțiilor existente

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3,3	Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică	7.000,00	1.415,26	1.480,00	8.480,00	1.714,48
TOTAL SUBCAPITOL 3.3		7.000,00	1.415,26	1.480,00	8.480,00	1.714,48

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. Proiectare

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3.5.1	Tema de proiectare	2.000,00	404,36	380,00	2.380,00	481,19
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	50.000,00	10.108,98	11.065,00	61.065,00	12.346,09
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3.000,00	606,54	720,00	3.720,00	752,11
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5.000,00	1.010,90	0,00	5.000,00	1.010,90
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	195.000,00	39.425,00	37.050,00	232.050,00	46.915,75
TOTAL SUBCAPITOL 3.5		255.000,00	51.555,77	49.215,00	304.215,00	61.506,04

3.6. Organizarea procedurilor de achiziții

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
a	Cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți)		0,00	0,00	0,00	0,00
b	Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisile de evaluare		0,00	0,00	0,00	0,00
c	Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică		0,00	0,00	0,00	0,00
d	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	15.100,00	3.052,91	2.869,00	17.969,00	3.632,96
TOTAL SUBCAPITOL 3.6		15.100,00	3.052,91	2.869,00	17.969,00	3.632,96

3.7. Consultanță

Nr crt	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	43.200,00	8.734,15	0,00	43.200,00	8.734,15
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.7		43.200,00	8.734,15	0,00	43.200,00	8.734,15

3.8. Asistență tehnică

Nr crt	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	50.000,00	10.108,98	9.500,00	59.500,00	12.029,68
a	Pe perioada de execuție a lucrărilor	40.000,00	8.087,18	7.600,00	47.600,00	9.623,74
b	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10.000,00	2.021,80	1.900,00	11.900,00	2.405,94
3.8.2	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	50.000,00	10.108,98	0,00	50.000,00	10.108,98
TOTAL SUBCAPITOL 3.8		100.000,00	20.217,95	9.500,00	109.500,00	22.138,66

Șef proiect
ing. SIMON CSABA



CAPITOLUL 4. - Cheltuieli pentru investiția de bază

cap. 4.1. - OBIECT NR 1. - Drumul comunal DC28, Km 0+230 - 3+850

Nr.crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații					
4.1.1	LUCRĂRI DE DRUM - EXECUTATE conform situația de lucrări					
101	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 12422 - 15 cm grosime	319.274,69	64.550,80	60.662,19	379.936,88	76.815,45
102	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	405.425,80	81.968,78	77.030,90	482.456,70	97.542,85
103	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22.4 - 5 cm grosime	738.027,07	149.213,94	140.225,14	878.252,21	177.564,59
104	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	705.730,70	141.084,28	134.088,83	839.819,53	169.794,29
105	Șanțuri neprotejate pentru scurgerea apelor de suprafață	41.998,20	8.491,18	7.979,66	49.977,86	10.104,50
106	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	50.306,87	10.171,02	9.558,31	59.865,18	12.103,51
106 NCS1	DISP.SANT NR.5 - Lucrări suplimentare - Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	82.488,31	16.677,45	15.672,78	98.161,09	19.846,16
108	Umpluturi din agregate 0-63mm pentru completare profile longitudinale și transversale	110.291,51	22.298,68	20.955,39	131.246,90	26.535,43
109	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidrolici ruberi - 15 cm grosime	145.906,48	29.499,30	27.722,23	173.628,71	35.104,17
110	Amenajare supralângeri și intersecții cu drumurile laterale	406.272,81	82.140,03	77.191,83	483.464,64	97.746,64
111	Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	373.420,33	75.497,93	70.949,86	444.370,19	89.842,54
112	Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	184.453,04	37.292,62	35.046,08	219.499,12	44.378,22
112 NCS1	DISP.SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 NCS2	DISP.SANT NR.5 - Lucrări suplimentare - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	161.013,81	32.553,69	30.592,62	191.606,43	38.738,89
114	Borduri vibropresate din beton de ciment 10x15 cm pentru încadrarea trotuarelor	87.406,59	17.671,82	16.607,25	104.013,84	21.029,47
115	Trotuare	128.414,15	25.962,71	24.398,69	152.812,84	30.895,62
116	Parapet metalic de tip semigreu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 NCS1	DISP.SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - parapet metalic de tip semigreu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Aducere la cotă capace camine de vizitare	34.383,18	6.951,57	6.532,80	40.915,98	8.272,37
118	Aducere la cotă hidran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Podetj din beton armat Lt=6,70m, L=4,90m, B=7,10m, h=1,60m	188.672,16	38.145,64	35.847,71	224.519,87	45.393,31
119 NCS1	DISP.SANT NR.4 - Lucrări suplimentare - Podetj din beton armat Lt=6,70m, L=4,90m, B=7,10m, h=1,60m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Podetj tubular transversal D=400 mm, L=9,0 m	9.888,37	1.999,23	1.878,79	11.767,16	2.379,08
121	Podetj tubular transversal D=400 mm, L=12,0 m	9.237,84	1.867,70	1.755,19	10.993,03	2.222,57
122	Podetj tubular transversal D=500 mm, L=8,0 m	2.769,48	559,93	526,20	3.295,68	666,32
123	Podetj tubular transversal D=600 mm, L=12,0 m	6.295,74	1.272,87	1.196,19	7.491,93	1.514,72
124	Podetj tubular transversal D=800 mm, L=6,50 m	17.728,49	3.584,34	3.368,41	21.096,90	4.265,36
125	Podetj tubular transversal D=800 mm, L=8,0 m	15.703,57	3.174,94	2.983,68	18.687,25	3.778,18
126	Podetj tubular transversal D=800 mm, L=9,0 m	17.609,35	3.560,25	3.345,78	20.955,13	4.236,70
127	Podetj tubular lateral D=400 mm, L=6,0 m	18.348,43	3.709,68	3.486,20	21.834,63	4.414,51
128	Podetj tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	12.409,81	2.509,01	2.357,86	14.767,67	2.985,72
128 NCS1	DISP.SANT NR.5 - Lucrări suplimentare - Podetj tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Podetj tubular lateral D=600 mm, L=6,0 m	10.733,64	2.170,12	2.039,39	12.773,03	2.582,45
130	Podetj tubular lateral D=600 mm, L=9,0 m	34.239,35	6.922,49	6.505,48	40.744,83	8.237,77
131	Zid de sprijin	61.079,55	12.349,03	11.605,09	72.684,64	14.695,34
132	Semnalizări verticale (indicatoare de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	26.917,91	5.442,25	5.114,40	32.032,31	6.476,28
100 Ajust	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	153.091,72	30.952,01	29.087,43	182.179,15	36.832,89
TOTAL subcap 4.1.1 (fără TVA)		4.559.538,95	921.845,28	866.312,41	5.425.851,36	1.096.995,89

Alin

4.1.2 LUCRĂRI DE DRUM - REST DE EXECUTAT cu prețuri din oferta financiară (iunie 2019)						
101	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 12422 - 15 cm grosime	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
102	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Strat de legătură din beton asfaltic HA122.4 - 5 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Strat de uzură din beton asfaltic HA16 - 4 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Șanțuri neprotejate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 NCS1	DISP.SANT.NR.5 - Lucrări suplimentare - Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	6.036,22	1.220,40	1.146,88	7.183,10	1.452,28
107	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Umpluturi din agregate 0-63mm pentru completarea profilului longitudinal și transversale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Strat de formă din pământuri stabilizate cu lianți hidraulici rutieri - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Amenajare suprafețelor și intersecții cu drumurile laterale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	DISP.SANT.NR.5 - Renunțare la cantități - Amenajare suprafețelor și intersecții cu drumurile laterale	-16.590,04	-3.354,17	-3.152,11	-19.742,15	-3.991,46
111	Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	88.194,29	17.831,08	16.756,92	104.951,21	21.218,98
111 NRI	DISP.SANT.NR.5 - Renunțare la cantități - Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	-74.685,99	-15.099,98	-14.190,34	-88.876,33	-17.968,97
112	Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 NCS1	DISP.SANT.NR.2 - Lucrări suplimentare - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	6.125,82	1.238,52	1.163,91	7.289,73	1.473,83
112 NCS2	DISP.SANT.NR.5 - Lucrări suplimentare - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	164.897,89	33.338,97	31.330,60	196.228,49	39.673,38
113	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
113 NRI	DISP.SANT.NR.5 - Renunțare la cantități - Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	-11.156,59	-2.255,63	-2.119,75	-13.276,34	-2.684,20
114	Borduri vibropresate din beton de ciment 10x15 cm pentru încadrarea trotuarelor	1.377,10	278,42	261,65	1.638,75	331,32
114 NRI	DISP.SANT.NR.5 - Renunțare la cantități - Borduri vibropresate din beton de ciment 10x15 cm pentru încadrarea trotuarelor	-2.218,64	-448,56	-421,54	-2.640,18	-533,79
115	Trotuare	4.822,31	974,97	916,24	5.738,55	1.160,22
116	Parapet metalic de tip semigreu	113.539,33	22.955,33	21.572,47	135.111,80	27.316,84
116 NCS1	DISP.SANT.NR.2 - Lucrări suplimentare - parapet metalic de tip semigreu	16.100,10	3.255,11	3.059,02	19.159,12	3.873,58
116 NRI	DISP.SANT.NR.5 - Renunțare la cantități - parapet metalic de tip semigreu	-20.963,70	-4.238,43	-3.983,16	-24.946,80	-5.043,73
117	Aducere la cotă capace camine de vizitare	20.372,75	4.118,95	3.870,82	24.243,57	4.901,55
118	Aducere la cotă hidranți	1.660,91	335,80	315,57	1.976,48	399,60
119	Podetj din beton armat Lt=6,70m, L=4,90m, B=7,10m, h=1,60m	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
119 NCS1	DISP.SANT.NR.4 - Lucrări suplimentare - Podetj din beton armat Lt=6,70m, L=4,90m, B=7,10m, h=1,60m	8.085,26	1.634,67	1.536,20	9.621,46	1.945,26
120	Podetj tubular transversal D=400 mm, L=9,0 m	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
121	Podetj tubular transversal D=400 mm, L=12,0 m	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
122	Podetj tubular transversal D=500 mm, L=8,0 m	5.734,18	1.159,33	1.089,49	6.823,67	1.379,61
123	Podetj tubular transversal D=600 mm, L=12,0 m	7.196,81	1.455,05	1.367,39	8.564,20	1.731,51
123 NRI	DISP.SANT.NR.5 - Renunțare la cantități - Podetj tubular transversal D=600 mm, L=12,0 m	-13.492,55	-2.727,92	-2.563,58	-16.056,13	-3.246,22
124	Podetj tubular transversal D=800 mm, L=6,50 m	2.798,23	565,75	531,66	3.329,89	673,24
125	Podetj tubular transversal D=800 mm, L=8,0 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Podetj tubular transversal D=800 mm, L=9,0 m	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
127	Podetj tubular lateral D=400 mm, L=6,0 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Podetj tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
128 NCS1	DISP.SANT.NR.5 - Lucrări suplimentare - Podetj tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	12.409,82	2.509,01	2.357,87	14.767,69	2.985,72
129	Podetj tubular lateral D=600 mm, L=6,0 m	9.875,77	1.996,68	1.876,40	11.752,17	2.376,05
129 NRI	DISP.SANT.NR.5 - Renunțare la cantități - Podetj tubular lateral D=600 mm, L=6,0 m	-10.896,66	-2.203,08	-2.070,37	-12.967,03	-2.621,67
130	Podetj tubular lateral D=600 mm, L=9,0 m	8.456,53	1.709,74	1.606,74	10.063,27	2.034,59
130 NRI	DISP.SANT.NR.1 - Renunțare la cantități - Podetj tubular lateral D=600 mm, L=9,0 m Km l=458 dreapta	-11.902,78	-2.406,50	-2.261,53	-14.164,31	-2.863,73

131	Zid de sprijin	-38.516,32	7.787,21	7.318,10	45.834,42	9.266,78
131 NR1	DISP.SANT NR.1 - Renunțare la cantitati - Zid de sprijin.	-31.370,59	-6.342,49	-5.960,45	-37.331,04	-7.547,57
131 NR2	DISP.SANT.NR.2 - Renunțare la cantitati - Zid de sprijin	-3.582,17	-724,24	-680,65	-4.262,82	-861,86
132	Semnalizări verticale (indicatoare de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	31.927,29	6.455,04	6.066,19	37.993,48	7.681,50
100 Ajust	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcap. 4.1.2 (fără TVA)		351.267,23	71.019,03	66.740,70	418.007,93	84.512,63
TOTAL I - subcap. 4.1 (4.1.1+4.1.2) OBIECT I (fără TVA)		4.910.806,18	992.864,32	933.053,11	5.843.859,29	1.181.508,52
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice					
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4. + 4.5 + 4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect 4 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		4.910.806,18	992.864,31	933.053,11	5.843.859,29	1.181.508,52

Șef proiect
ing.SIMON CSABA

cap. 4.1. - OBIECT NR.2. - Drumul comunal DC39, Km 0+000 - 2+600

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații					
4.1.1	LUCRĂRI DE DRUM - EXECUTATE conform situații de lucrări					
201	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 12422 - 15 cm grosime	242.280,77	48.984,20	46.033,35	288.314,12	58.291,20
202	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	293.626,93	59.365,34	55.789,12	349.416,05	70.644,76
203	Strat de legătură din beton uscată BAD22,4 - 5 cm grosime	535.537,82	108.274,79	101.752,19	637.290,01	128.940,97
204	Strat de uzură din beton uscat BA16 - 4 cm grosime	512.190,88	103.554,49	97.316,27	609.507,15	123.229,85
205	Șanțuri neprotejate pentru scurgerea apelor de suprafață	5.093,20	1.029,74	967,71	6.060,91	1.225,39
206	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	17.932,52	3.625,59	3.407,18	21.339,70	4.314,45
207	Săpături până la cota de fundare a structurilor rutiere și pregătire platformă drum	31.857,55	6.440,94	6.052,94	37.910,49	7.664,72
208	Umpluturi din agregate 0-63mm pentru completare profile longitudinale și transversale	85.883,12	17.363,81	16.317,79	102.200,91	20.662,93
209	Strat de formă din pământuri stabilizate cu lianți hidrolici rutieri - 15 cm grosime	314.461,95	63.577,76	59.747,77	374.209,72	75.657,53
210	Amenajare supralărgiri și intersecții cu drumurile laterale	175.845,94	35.552,44	33.410,73	209.256,67	42.307,41
211	Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	297.138,39	60.075,29	56.456,29	353.594,68	71.489,60
211 NCS1	DISP.SANT NR 1 - Lucrări suplimentare - Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	7.833,72	1.583,82	1.488,41	9.322,13	1.884,74
211 NCS2	DISP.SANT.NR.2 - Lucrări suplimentare - Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	49.683,84	10.045,05	9.439,93	59.123,77	11.953,61
212 NCS1	DISP.SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	105.440,55	21.317,92	20.033,71	125.474,26	25.368,32
214	Zid de sprijin	191.874,80	38.793,15	36.456,21	228.331,01	46.163,85
214 NCS1	DISP.SANT NR.1 - Lucrări suplimentare - Zid de sprijin	21.632,81	4.373,71	4.110,23	25.743,04	5.204,72
214 NCS3	DISP.SANT NR.3 - Lucrări suplimentare - Zid de sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Aducere la cotă capace camine de vizitare	17.602,01	3.558,77	3.344,38	20.946,39	4.234,93
216	Podet din beton armat. L=7,50m, B=12,80m, L=2x2,0m, h=1,30m	212.283,18	42.919,31	40.333,80	252.616,98	51.073,97
217	Podet din beton armat. L=5,00m, B=8,00m, L=2x2,00m, h=1,30m	153.214,87	30.976,91	29.110,83	182.325,70	36.862,52
218	Podet tubular transversal D=400 mm, L=12,0 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Podet tubular transversal D=600 mm, L=7,50 m	10.510,92	2.125,09	1.997,08	12.508,00	2.528,86
220	Podet tubular transversal D=600 mm, L=9,00 m	11.348,44	2.294,42	2.156,20	13.504,64	2.730,36
221	Podet tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	12.471,38	2.521,46	2.369,56	14.840,94	3.000,53
222	Semnalizări verticale (indicatoare,semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	16.104,01	3.255,90	3.059,76	19.163,77	3.874,52
200 Ajust	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr 12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	87.161,77	17.622,32	16.560,74	103.722,51	20.970,56
TOTAL subcap 4.1.1 (fără TVA)		3.409.011,37	689.232,20	647.712,16	4.056.723,53	820.186,32

4.1.2 LUCRĂRI DE DRUM - REST DE EXECUTAT cu prețuri din oferta financiară (iunie 2019)						
201	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
203 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 5 cm grosime	-8.307,41	-1.679,59	-1.578,41	-9.885,82	-1.998,71
204	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	-7.945,24	-1.606,37	-1.509,60	-9.454,84	-1.911,57
205	Șanțuri neprotejate pentru scurgerea apelor de suprafață	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
206	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	4.311,35	871,67	819,16	5.130,51	1.037,28
206 NR1	DISP.SANT NR.2 - Renunțare la cantități - Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	-3.143,58	-635,57	-597,28	-3.740,86	-756,33
206 NR2	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	-898,17	-181,59	-170,65	-1.068,82	-216,09
207	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Umpluturi din agregate 0-63mm pentru completare profile longitudinale și transversale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidraulici rutieri - 15 cm grosime	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
210	Amenajare supralărgiri și intersecții cu drumurile laterale	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
210 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Amenajare supralărgiri și intersecții cu drumurile laterale	-15.875,38	-3.209,68	-3.016,32	-18.891,70	-3.819,52
211	Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 NCS1	DISP.SANT NR.1 - Lucrări suplimentare - Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 NCS2	DISP.SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	32.110,35	6.492,05	6.100,97	38.211,31	7.725,54
212	Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	11.064,71	2.237,06	2.102,30	13.167,00	2.662,10
212 NCS1	DISP.SANT NR.2 - Lucrări suplimentare - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	12.418,85	2.510,84	2.359,58	14.778,43	2.987,00
212 NR1	DISP.SANT NR.2 - Renunțare la cantități - Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	-4.666,17	-943,40	-886,57	-5.552,74	-1.122,55
213	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
213 NR1	DISP.SANT NR.2 - Renunțare la cantități - Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	-3.576,59	-723,11	-679,55	-4.256,14	-860,51
214	Zid de sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 NCS1	DISP.SANT NR.1 - Lucrări suplimentare - Zid de sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 NR1	DISP.SANT NR.2 - Renunțare la cantități - Zid de sprijin	-8.323,54	-1.682,85	-1.581,47	-9.905,01	-2.002,59
214 NCS2	DISP.SANT NR.3 - Lucrări suplimentare - Zid de sprijin	6.348,56	1.283,55	1.206,23	7.554,79	1.527,42
215	Aducere la cotă capace camine de vizitare	25.031,69	5.060,89	4.756,02	29.787,71	6.022,46
216	Podet din beton armat, Lt=7,50m, B=12,80m, L=2x2,0m, h=1,30m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Podet din beton armat, Lt=5,00m, B=8,00m, L=2x2,00m, h=1,30m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Podet tubular transversal D=400 mm, L=12,0 m	10.029,16	2.027,69	1.905,54	11.934,70	2.412,95
218 NR1	DISP.SANT NR.2 - Renunțare la cantități - Podet tubular transversal D=400 mm, L=12,0 m	-9.561,63	-1.933,17	-1.816,71	-11.378,34	-2.300,47
219	Podet tubular transversal D=600 mm, L=7,50 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Podet tubular transversal D=600 mm, L=9,00 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 NR1	DISP.SANT NR.5 - Renunțare la cantități - Podet tubular transversal D=600 mm, L=9,00 m	-420,07	-84,93	-79,81	-499,88	-101,07
221	Podet tubular lateral D=400 mm, L=9,0 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	19.098,63	3.861,35	3.628,73	22.727,36	4.595,01
200 Ajust	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr 12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
TOTAL subcap. 4.1.2 (fără TVA)		57.695,51	11.664,85	10.962,13	68.657,63	13.881,16
TOTAL I - subcap. 4.1 (4.1.1+4.1.2) OBIECT 2 (fără TVA)		3.466.706,88	700.897,05	658.674,29	4.125.381,17	834.067,48

4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice					
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect 2 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		3.466.706,88	700.897,05	658.674,29	4.125.381,17	834.067,48

Șef proiect
ing.SIMON CSABA



cap. 4.1. - OBIECT NR 3. - Strada 1, Km 0+000 - 0+150

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARI	EURO
		lei	euro	lei	lei	euro
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații					
4.1.1	LUCRARI DE DRUM - EXECUTATE conform situații de lucrări					
301	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	12.758,78	2.578,55	2.423,22	15.177,00	3.068,48
302	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	13.684,73	2.766,77	2.600,10	16.284,83	3.292,46
303	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	29.840,28	6.033,09	5.669,65	35.509,93	7.179,38
304	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	28.524,09	5.766,99	5.419,58	31.943,67	6.862,71
305	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	6.915,95	1.398,26	1.314,03	8.229,98	1.663,93
306	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	4.093,70	827,66	777,80	4.871,50	984,92
307	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidraulici rutiere - 15 cm grosime	16.137,53	3.262,68	3.066,13	19.203,66	3.882,59
308	Amenajare supralărgiri și intersecții cu drumurile laterale	10.530,93	2.129,14	2.000,88	12.531,81	2.533,68
309	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	20.868,06	4.219,09	3.964,93	24.832,99	5.020,72
310	Aducere la cotă capace cunine de vizitare	5.398,99	1.091,57	1.025,81	6.424,80	1.298,96
311	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr 12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	9.541,00	1.929,00	1.812,79	11.353,79	2.295,50
TOTAL subcap. 4.1.1 (fără TVA)		158.289,04	32.002,80	30.074,92	188.363,96	38.083,33
4.1.2	LUCRĂRI DE DRUM - REST DE EXECUTAT cu prețuri din oferta financiară (iunie 2019)					
301	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidraulici rutiere - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Amenajare supralărgiri și intersecții cu drumurile laterale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Aducere la cotă capace cunine de vizitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	847,69	171,39	161,06	1.008,75	203,95
300	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr 12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcap. 4.1.2 (fără TVA)		847,69	171,39	161,06	1.008,75	203,95
TOTAL I - subcap. 4.1 (4.1.1+4.1.2) OBIECT 3 (fără TVA)		159.136,73	32.174,19	30.235,98	189.372,71	38.287,28
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice					
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect 3 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		159.136,73	32.174,19	30.235,98	189.372,71	38.287,28

Sef proiect
ing. SIMON CSABA

cap. 4.1. - OBIECT NR 4. - Strada 2, Km 0+000 - 0+300

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații					
4.1.1	LUCRARI DE DRUM - EXECUTATE conform situații de lucrări					
401	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	18.080,64	3.655,54	3.435,32	21.515,96	4.350,09
402	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	20.786,54	4.202,61	3.949,44	24.735,98	5.001,11
403	Strat de legătură din beton asfaltic BA122,4 - 5 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	6.485,29	1.311,19	1.232,21	7.717,50	1.560,52
407	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidraulici rutieri - 15 cm grosime	24.125,34	4.877,65	4.583,81	28.709,15	5.804,40
408	Amenajare intersecții cu drumurile laterale	5.614,56	1.135,15	1.066,77	6.681,33	1.350,83
409	Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	24.944,50	5.043,27	4.739,46	29.683,96	6.001,49
410	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	33.838,29	6.841,41	6.429,28	40.267,57	8.141,28
411	Aducere la cotă capace canioane de vizitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Semnalizări verticale (indicatoare semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	6.920,53	1.399,19	1.314,90	8.235,43	1.665,04
TOTAL subcap. 4.1.1 (fără TVA)		140.795,69	28.466,00	26.751,19	167.546,88	33.874,54
4.1.2	LUCRĂRI DE DRUM - REST DE EXECUTAT cu prețuri din oferta financiară (iunie 2019)					
401	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Strat de legătură din beton asfaltic BA122,4 - 5 cm grosime	43.343,11	8.763,09	8.235,19	51.578,30	10.428,08
404	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	41.453,64	8.381,08	7.876,19	49.329,83	9.973,48
405	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	6.272,49	1.268,17	1.191,77	7.464,26	1.509,12
406	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidraulici rutieri - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Amenajare intersecții cu drumurile laterale	13.415,56	2.712,35	2.548,96	15.964,52	3.227,70
409	Șanțuri betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Aducere la cotă capace canioane de vizitare	5.396,88	1.091,14	1.025,41	6.422,29	1.298,46
412	Semnalizări verticale (indicatoare semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	1.819,15	367,80	345,64	2.164,79	437,68
400	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcap. 4.1.2 (fără TVA)		111.700,83	22.583,62	21.223,16	132.923,99	26.874,51
TOTAL I - subcap. 4.1 (4.1.1+4.1.2) OBIECT 4 (fără TVA)		252.496,52	51.049,62	47.974,35	300.470,87	60.749,05
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice					
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect 4 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		252.496,52	51.049,62	47.974,35	300.470,87	60.749,05

Șef proiect
ing. SIMON CSABA

cap. 4.1. - OBIECT NR 5. - Strada 3, Km 0+000 - 0+280

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE	cu TVA)
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații					
4.1.1	LUCRĂRI DE DRUM - EXECUTATE conform situații de lucrări					
501	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	20.910,27	4.227,63	3.972,95	24.883,22	5.030,88
502	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	24.982,06	5.050,86	4.746,59	29.728,65	6.010,52
503	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	7.691,32	1.555,03	1.461,35	9.152,67	1.850,48
507	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidraulici rutieri - 15 cm grosime	31.432,34	6.359,02	5.975,94	37.428,28	7.567,23
508	Amenajare intersecții cu drumurile laterale	12.449,17	2.516,97	2.365,34	14.814,51	2.995,19
509	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	41.709,83	8.432,87	7.924,87	49.634,70	10.035,12
510	Aducere la cotă capace camine de vizitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	4.955,48	1.001,90	941,54	5.897,02	1.192,26
TOTAL subcap 4.1.1 (fără TVA)		144.150,47	29.144,27	27.388,58	171.539,05	34.681,68
4.1.2	LUCRĂRI DE DRUM - REST DE EXECUTAT cu prețuri din oferta financiară (iunie 2019)					
501	Strat de fundație din agregate 0-63mm SR EN 13242 - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Strat de bază din piatră spartă - 15 cm grosime + acostamente din piatră spartă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 5 cm grosime	50.461,92	10.202,37	9.587,76	60.049,68	12.140,81
504	Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	48.278,86	9.761,00	9.172,98	57.451,84	11.615,58
505	Rigole betonate pentru scurgerea apelor de suprafață	13.245,46	2.677,96	2.516,64	15.762,10	3.186,71
506	Săpături până la cota de fundare a structurii rutiere și pregătire platformă drum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Strat de formă din pământuri stabilizat cu lianți hidraulici rutieri - 15 cm grosime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Amenajare intersecții cu drumurile laterale	29.595,82	5.983,67	5.623,21	35.219,03	7.120,57
509	Borduri vibropresate din beton de ciment 15x25 cm pentru încadrarea părții carosabile	1.509,23	305,14	286,75	1.795,98	363,11
510	Aducere la cotă capace camine de vizitare	7.108,62	1.437,22	1.350,64	8.459,26	1.710,29
511	Rigolă carosabilă betonată pentru scurgerea apelor de suprafață	10.654,19	2.154,06	2.024,30	12.678,49	2.563,33
512	Semnalizări verticale (indicatoare, semne de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale)	2.118,60	428,34	402,53	2.521,13	509,72
500	Valoare ajustărilor de preț pentru Situația de lucrări nr.12 și 13, conform prevederilor contractului de execuție, cu IPC total aferent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcap. 4.1.2 (fără TVA)		162.972,69	32.949,74	30.964,81	193.937,50	39.210,19
TOTAL I - subcap. 4.1 (4.1.1+4.1.2) OBIECT 5 (fără TVA)		307.123,16	62.094,01	58.353,39	365.476,55	73.891,87
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice					
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect 5 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		307.123,16	62.094,01	58.353,39	365.476,55	73.891,87

Întocmit,
ing.SIMON CSABA

CAPITOLUL 5. - Alte cheltuieli

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
5.1. Organizare de șantier						
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcap. 5.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului						
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 (0,5%) Valoare de referință (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	45.481,35	9.195,40	0,00	45.481,35	9.195,40
5.2.3	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 (0,1%) Valoare de referință (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	9.096,27	1.839,08	0,00	9.096,27	1.839,08
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 (0,5%) Valoare de referință (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	45.481,35	9.195,40	0,00	45.481,35	9.195,40
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcapitol 5.2		100.058,96	20.229,87	0,00	100.058,96	20.229,87
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute						
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute Valoare de referință (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)	474.523,87	95.939,00	90.159,54	564.683,41	114.167,41
TOTAL subcapitol 5.3		474.523,87	95.939,00	90.159,54	564.683,41	114.167,41
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate						
5.4	Cheltuieli pt. informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subcapitol 5.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Șef proiect
ing SIMON CSABA



Finanțarea investiției

Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău, județul Covasna

CHELTUIELI ELIGIBILE - finanțate din bugetul de stat prin PNDR, cf. OUG 28/2013



Nr. crt.	Denumirea capitolelor și/sau subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (inclusiv TVA)	
		RON	EURO	RON	RON	EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Cap.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5.000,00	1.010,90	0,00	5.000,00	1.010,90
3	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	195.000,00	39.425,00	37.050,00	232.050,00	46.915,75
4	Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de bază	9.096.269,48	1.839.079,17	1.728.291,12	10.824.560,60	2.188.504,19
5	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute	459.755,80	95.939,00	87.353,61	547.109,41	114.167,41
TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE		9.756.025,27	1.972.468,26	1.852.694,73	11.608.720,00	2.347.045,15

CHELTUIELI NEELIGIBILE - finanțate din bugetul local al Comunei Ghidfalău

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și/sau subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (inclusiv TVA)	
		RON	EURO	RON	RON	EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	1.1. Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.2. Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1. Studii	25.110,00	5.076,73	5.251,90	30.361,90	6.138,55
6	3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	13.505,45	2.730,53	665,68	14.171,13	2.865,11
7	3.3. Expertizare tehnică a construcțiilor existente	7.000,00	1.415,26	1.480,00	8.480,00	1.714,48
8	3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.5.1. Tema de proiectare	2.000,00	404,36	380,00	2.380,00	481,19
10	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	50.000,00	10.108,98	11.065,00	61.065,00	12.346,09
12	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3.000,00	606,54	720,00	3.720,00	752,11
13	3.6. Organizarea procedurilor de achiziții	15.100,00	3.052,91	2.869,00	17.969,00	3.632,96
14	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	43.200,00	8.734,15	0,00	43.200,00	8.734,15
15	3.7.2. Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	50.000,00	10.108,98	9.500,00	59.500,00	12.029,68
17	3.8.2. Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	50.000,00	10.108,98	0,00	50.000,00	10.108,98
18	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5.2.2. Cota aferentă ISC (0,5%)	45.481,35	9.195,40	0,00	45.481,35	9.195,40
21	5.2.3. Cota aferentă ISC (0,1%)	9.096,27	1.839,08	0,00	9.096,27	1.839,08
22	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor(0,5%)	45.481,35	9.195,40	0,00	45.481,35	9.195,40
23	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute	14.768,07	0,00	2.805,93	17.574,00	0,00
25	5.4. Cheltuieli pt. informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE		373.742,49	75.563,07	34.737,51	408.480,00	82.586,28
TOTAL GENERAL		10.129.767,76	2.048.031,33	1.887.432,24	12.017.200,00	2.429.631,43

Comuna Ghidfalău - Primar,
JANCSÓ ErnőÎntocmit - Șef proiect,
ing. SIMON Csaba